

برنامه عملیاتی قطب توسعه علوم زیست محیطی - حفظ اکوسیستم های آبی سال ۱۳۹۵

تاریخ پایان	تاریخ شروع	بودجه (ریال)	فعالیت ها	وزن نسبی (%)	برنامه ها/ طرح ها	هدف کلی
1395/02/15	1395/01/14	50,000,000	شناسایی متخصصین مرتبط از نهادها و سازمانها و دانشگاههای کشور	15	راه اندازی ساختار اجرایی بازنگری و تدوین کوریکولوم	بازنگری و توسعه کوریکولوم های آموزشی
1395/02/30	1395/02/15	30,000,000	تشکیل کمیته بازنگری و تدوین کوریکولوم های آموزشی (۱۰ نفر)			
1395/12/29	1395/02/30	300,000,000	برگزاری جلسات ملی تدوین و بازنگری و انجام اصلاحات در کوریکولوم های تدوین شده			
1395/03/30	1395/03/1	50,000,000	تدوین برنامه عملیاتی و فرآیند بازنگری و تدوین کوریکولوم			
1395/03/15	1395/03/1	50,000,000	بارگذاری کوریکولوم های تهیه شده در سایت منطقه ۲ پس از تدوین			
1395/03/1	1395/02/30	60,000,000	بررسی کوریکولوم های مرتبط موجود در دانشگاههای داخل کشور	25	نیازسنجی برای بازنگری و تدوین کوریکولوم های مرتبط	
1395/03/1	1395/02/30	80,000,000	بررسی کوریکولوم های مرتبط موجود در دانشگاههای خارج کشور			
1395/03/15	1395/03/1	60,000,000	تعیین و انتخاب رشته های تحصیلی مورد نیاز جهت بازنگری			
1395/03/15	1395/03/1	60,000,000	تعیین و انتخاب رشته های تحصیلی مورد نیاز جهت تدوین			
1395/12/30	1395/03/15	1,000,000,000	بازنگری در کوریکولوم رشته های تحصیلی مرتبط موجود و پیشنهاد به دبیرخانه های تخصصی وزارت	60	بازنگری و تدوین کوریکولوم های تخصصی مرتبط	
1395/06/30	1395/02/30	300,000,000	رشته مهندسی مدیریت منابع آب			
1395/06/30	1395/02/30	300,000,000	رشته پزشکی محیط			
1395/06/30	1395/02/30	300,000,000	رشته اپیدمیولوژی محیط			
1395/06/30	1395/02/30	300,000,000	رشته مدیریت بحران			
1395/06/30	1395/02/30	300,000,000	رشته مهندسی بهداشت محیط - ارزیابی اثرات توسعه			
-	-	0	رشته مهندسی بهداشت محیط - آلودگی هوا (مصوب)			
3,240,000,000			جمع هزینه ها (ریال)			

تاریخ پایان	تاریخ شروع	بودجه (ریال)	فعالیت ها	وزن نسبی (%)	برنامه ها/ طرح ها	هدف کلی
1395/01/31	1395/01/15	20,000,000	تعیین اعضای کار گروه و تشکیل زیرگروه های تخصصی	10	تشکیل کار گروه توسعه و توانمند سازی اعضای هیات علمی و نیرو های متخصص	توسعه و توانمند سازی اعضای هیات علمی و نیروهای متخصص
1395/02/31	1395/01/31	130,000,000	تدوین و تصویب برنامه عملیاتی کار گروه			
1395/04/31	1395/02/31	100,000,000	تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی	20	نیازسنجی آموزشی در خصوص اهداف کار گروه	
1395/06/15	1395/04/31	170,000,000	اجرای برنامه نیازسنجی آموزشی			
1395/07/15	1395/06/15	30,000,000	ارزشیابی و تهیه گزارش از اجرای برنامه			
1395/09/15	1395/06/15	60,000,000	مکاتبه جهت برگزاری دوره های آموزشی مشترک یا مستقل در خصوص نیازهای آموزشی شناسایی شده	30	امکانسنجی اجرای برنامه های آموزشی در سطح ملی یا مشترک با مراکز بین المللی	
1395/06/15	1395/04/15	30,000,000	شناسایی دوره های آموزشی کوتاه و میان مدت، کنفرانسها و همایش های علمی مرتبط			
1395/12/25	1395/09/15	5,500,000,000	برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مستقل یا مشترک با مراکز ملی و بین المللی	30	تدوین و طراحی برنامه های آموزشی توانمند سازی در سطح ملی یا بین المللی	
1395/12/25	1395/06/15	6,500,000,000	برنامه ریزی و اعزام افراد جهت شرکت در همایشهای بین المللی یا دوره های آموزشی کوتاه مدت			
1395/06/15	1395/04/15	70,000,000	تدوین برنامه ارزشیابی مستمر برنامه توسعه و توانمند سازی اعضای هیات علمی و نیروهای متخصص	10	ارزشیابی برنامه (سال اول) و ارائه گزارش	
1395/06/15	1395/04/15	70,000,000	تدوین برنامه ارزشیابی تجمعی برنامه توسعه و توانمند سازی اعضای هیات علمی و نیروهای متخصص			
1395/11/30	1395/04/31	300,000,000	اجرای برنامه های ارزشیابی تدوین شده			
1395/12/27	1395/11/30	60,000,000	ارائه گزارش نهایی بر اساس نتایج برنامه ارزشیابی			
13,040,000,000			جمع هزینه ها (ریال)			

تاریخ پایان	تاریخ شروع	بودجه (ریال)	فعالیت ها	وزن نسبی (%)	برنامه ها/ طرح ها	هدف کلی
1395/03/15	1395/01/14	160,000,000	تهیه بانک اطلاعاتی نهادها، سازمان ها و موسسات ملی مرتبط	55	توسعه ارتباطات ملی و بین المللی	توسعه همکاریهای ملی و بین المللی
1395/06/30	1395/03/15	1,200,000,000	برگزاری همایش ملی با حضور نمایندگان نهادها، سازمان ها و موسسات ملی			
1395/10/15	1395/06/31	4,000,000,000	برگزاری همایش بین المللی با حضور نمایندگان نهادها، سازمان ها و موسسات جهانی			
1395/12/30	1395/04/01	2,000,000,000	بازدیدهای از سازمانها و موسسات مرتبط خارج از کشور جهت عقد تفاهم نامه و جلب همکاری فنی و مالی			
1395/06/31	1395/04/01	150,000,000	عضویت در شبکه دانشگاهی برنامه محیط زیست سازمان ملل در خصوص آموزش زیست محیطی			
1395/12/29	1395/06/31	400,000,000	بازدیدهای ملی از سازمانها و موسسات مرتبط و تشکیل جلسات کارشناسی جهت عقد تفاهم نامه همکاری			
1395/03/15	1395/01/14	60,000,000	تهیه بانک اطلاعاتی متخصصین ملی در خصوص توسعه ی علوم زیست محیطی و ایجاد شبکه تخصصی	10	شناسایی متخصصین و پژوهشگران مرتبط و جلب همکاری آنها در سطح ملی و بین المللی	
1395/06/30	1395/03/15	60,000,000	تهیه بانک اطلاعاتی از متخصصین بین المللی مرتبط و ایجاد شبکه تخصصی			
1395/07/30	1395/06/30	60,000,000	مکاتبه و توضیح فعالیتهای کار گروه جهت جلب همکاری			
1395/07/30	1395/06/30	60,000,000	طبقه بندی افراد بر اساس نوع تخصص و حیطه کاری			
1395/12/29	1395/01/14	400,000,000	طراحی، راه اندازی و نگهداری و بروزرسانی وب سایت مورد نیاز	35	جلب حمایتهای مالی و فنی سازمان ها و موسسات ملی و بین المللی	
1395/12/29	1395/01/14	200,000,000	برنامه ریزی برای جذب گزنت های ملی و بین المللی			
1395/09/30	1395/06/31	500,000,000	راه اندازی شبکه آموزش مجازی ملی و بین المللی			
9,250,000,000			جمع هزینه ها (ریال)			

تاریخ پایان	تاریخ شروع	بودجه (ریال)	فعالیت ها	وزن نسبی (%)	برنامه ها/ طرح ها	هدف سکلی
1395/03/15	1395/01/14	300,000,000	شناخت وضعیت موجود و تعیین کمبودهای آموزشی	45	تعیین الزامات و زیرساختهای آموزشی	تعیین الزامات و زیرساخت های لازم برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور
1395/06/30	1395/02/30	80,000,000	مطالعه سیستم آموزشی دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی و تهیه استانداردها			
1395/07/30	1395/06/15	50,000,000	تعیین تخصصها و تعداد اعضای هیئت علمی آموزشی مورد نیاز			
1395/07/30	1395/06/15	45,000,000	تعیین کادر کارشناسی و خدماتی مورد نیاز			
1395/12/29	1395/05/30	50,000,000	برنامه ریزی و تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف			
1395/03/30	1395/03/1	70,000,000	برآورد فضای فیزیکی مورد نیاز برنامه های آموزشی			
1395/03/30	1395/03/1	60,000,000	برآورد تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز			
1395/03/15	1395/03/1	160,000,000	شناخت وضعیت موجود و برآورد امکانات فنی و پشتیبانی مورد نیاز	35	تعیین الزامات و زیرساختهای فنی و پشتیبانی	
1395/06/15	1395/03/1	65,000,000	تعیین الزامات فنی و ارتباطی از جمله شبکه ها، نرم افزارها و سخت افزارها و بانک های اطلاعاتی			
1395/06/15	1395/03/1	50,000,000	تعیین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برنامه های فنی و ارتباطی			
1395/11/15	1395/03/1	40,000,000	برنامه ریزی برای تامین نیازهای فنی و ارتباطی			
1395/04/30	1395/03/15	250,000,000	شناخت وضعیت موجود و تعیین کمبودهای مالی و پشتیبانی			
1395/12/29	1395/03/15	55,000,000	برآورد بودجه مورد نیاز برنامه ها			
1395/06/30	1395/02/30	50,000,000	تعیین ردیف های بودجه ای مرتبط با برنامه ها			
1395/06/30	1395/02/30	45,000,000	شناسایی فرصتهای بهره گیری از منابع مالی غیردولتی، خیرین و ...			
1395/06/30	1395/02/30	40,000,000	شناسایی فرصتهای جذب درآمدهای اختصاصی			
1395/12/29	1395/02/30	55,000,000	برنامه ریزی برای تامین مالی برنامه ها			
1395/04/15	1395/03/01	230,000,000	شناخت وضعیت موجود امکانات اجتماعی و فرهنگی	20	تعیین الزامات و زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی	
1395/07/15	1395/03/01	50,000,000	تعیین کمبودهای سخت افزاری و نرم افزاری از جمله امکانات ورزشی، رفاهی، خوابگاهی و ...			
1395/06/15	1395/03/01	65,000,000	برآورد تجهیزات، فضای فیزیکی و برنامه های فرهنگی - اجتماعی مورد نیاز			
1,810,000,000			جمع هزینه ها (ریال)			
27,340,000,000			جمع کل هزینه ها (ریال)			